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1. WSTEP

1.1.  Zamawiajacy

Gmina Strzeleczki, Rynek 4
47-364 Strzeleczki

1.2.  Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Wykonanie kompleksowej dokumentaciji projektowej Punktu Selektywnej Zbiérki odpadéw Komunalnych

1.3.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 ,Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot,
ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow Komunalnych” w miejscowosci
Lowkowice na dziatce nr 709/5, obreb 0005 Lowkowice dla gminy Strzeleczki, wojewddztwo opolskie, powiat krapkowicki.

1.4.  Zakres Robét budowlanych objetych ST

Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje sie do nastepujacych grup robét:
1. grupa 452 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow,
2. grupa 453 - roboty w zakresie sieci,
3. grupa 454 — roboty wykonczeniowe.

Szczegotowy zakres specyfikacji i podziat robét wedtug klas robdt, z uwzglednieniem kodéw CPV (wg Wspdlnego Stownika
Zamowien):

Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu

Kod CPV 45213270-6

Roboty ziemne i nawierzchniowe

kod CPV 45111200-0 ,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne”
kod CPV 45100000-8 ,Przygotowanie terenu pod budowe”

kod CPV 45111291-4 ,Zagospodarowanie terenu”.

Kod CPV 45113000-2 ,Roboty na placu budowy”

Roboty budowlane. Rusztowania.

Kod CPV 45000000-7 ,Roboty budowlane”

Kod CPV 45210000-2 ,Roboty budowlane w zakresie budynkéw”

Kod CPV 45262100-2 ,Roboty przy wznoszeniu rusztowan”

Kod CPV 45262110-5 ,Demontaz rusztowan”

Beton konstrukcyjny. Roboty betoniarskie.

kod CPV 45262311-4 ,Betonowanie konstrukcji”

Kod CPV 45462300-4 ,Betonowanie”

Kod CPV 45262210-6 ,Fundamentowanie”

Izolacje przeciwwilgociowe.

kod CPV 45320000-6 ,Roboty izolacyjne”

Roboty murowe.

kod CPV 45262500-6 ,Roboty murarskie”

Konstrukcje stalowe, stal konstrukcyjna. Roboty Slusarskie. Zbrojenie.

kod CPV 28823200-7 ,Bariery ochronne”

kod CPV 45223210-1 ,Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali”

Kod CPV 45262310-7 ,Zbrojenie”

Roboty dekarskie i blacharskie, rynny i rury spustowe.

kod CPV 45260000-7 ,Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne”
kod CPV 45261320-3 ,Ktadzenie rynien”

1.5.  Informacje o terenie budowy

Teren planowanej inwestyciji jest niezabudowany, poro$niety roslinno$cig trawiasta. Dojazd do terenu odbywa si¢ od pdtnocy z
drogi publicznej, ulicy wojewddzkiej, ul. Prudnicka (dz. nr 497/1) poprzez istniejacy zjazd. Po wykonaniu projektowanego zjazdu,
istniejacy przestanie funkcjonowac.
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{a)

PRO-EXO

Przed przystapieniem do budowy konieczne jest odpowiednie przygotowanie terenu pod budowe.
Nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt zagospodarowania placu budowy lub szkice planéw organizacji ochrony placu budowy
i uzyskac jego akceptacje.
Plac budowy nalezy ogrodzi€ i utrzymywa¢ na nim porzadek poprzez:
- wiasciwe skladowanie materiatow i elementow budowlanych,
- utrzymanie w nalezytym stanie drég komunikacyjnych na placu budowy
- utrzymanie w czysto$ci drég publicznych przy placu budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okrelonym w Zataczniku do Oferty przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne reperdw, Dziennik Budowy i Ksigzke Obmiaréw oraz jeden
egzemplarz Kontraktu. Przy przekazaniu Terenu Budowy Zamawiajacy poda wspétrzedne reperéw najbardziej aktualne, jakie
posiada.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce oraz opiniujace.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili ukoriczenia Robét i
wystawienia Swiadectwa Odbioru. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Rob6t poza Terenem Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koicowego Robét.

Wykonawca:

(a) Wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

(b) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa, i nienaruszalno$¢ ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0séb nieupowaznionych.

(c) W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczeristwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziei i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera.

(d) Zabezpieczy Teren Budowy poprzez doprowadzenie oraz przytaczenie wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych
na Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest
on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

(e) Uwzgledni w swojej realizacji Robét i zapewni minimalizacje ucigzliwosci wynikajacych z organizacji budowy dla
uzytkownikow otaczajacych Teren Budowy. Dotyczy to w szczegoinosci hatasu i utrzymania porzadku oraz zapewnienia
statego dojazdu do budynkéw w sasiedztwie Terenu Budowy.

(f) W trakcie wykonywania Robét Wykonawca bedzie dbat o porzadek na Terenie Budowy (w tym Zaplecza), m.in. poprzez
ustawienie pojemnikow na odpady oraz zapewnienie ich wywozu przez firme posiadajacq aktualne zezwolenie na
$wiadczenie ustug w zakresie zbierania i transportu odpadéw.

(g) Fakt przystapienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem. Ponadto Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

(h) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca na biezaco bedzie usuwac¢ wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drog i
ulic w obrebie Terenu Budowy.

(i) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakorficzeniu Robét jest zobowigzany do likwidacji Terenu Budowy jak réwniez do
jego uporzadkowania.
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(o)
W przypadku skorzystania z energii elektrycznej i wody, Zamawiajacy wskaze punkty poboru energii elektrycznej i wody. Koszty
przytaczenia, zainstalowania miernikdw i licznikéw oraz koszty zuzycia wody i energii ponosi Wykonawca.
Rozliczenie z Wykonawcg za zuzytq energie elekiryczng lub wode w obiekcie, odbedzie sie fakturg VAT.
Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

1.5.3. Tablice informacyjne i pamiatkowe - wymagania i wzory
Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjne. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za konserwacje
Tablic przez caty okres trwania budowy. Powinny by¢ to:

a) tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie

b) tablica informacyjng o wspdffinansowaniu inwestycji ze srodkéw UE
c) tabliczki znamionowe na urzadzeniach.

Po zakorczeniu rob6t budowlanych tablice informacyjng nalezy zastapic tablica pamiatkowa (dofinansowanie Inwestycji przez UE).

Tablice informacyjne i pamiatkowe o wspéifinansowaniu inwestycji ze $rodkdéw UE nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/informacje-ogolne/instrukcja-oznakowania-przedsiewziec/

1.5.4. Inne obowigzki Wykonawcy po przejeciu Terenu Budowy

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
(whascicieli lub administratoréw terendw, wiascicieli urzadzen i istniejacego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z
uzgodnieniami dokumentaciji projektowej) o terminie rozpoczecia Robot oraz o przewidywanym terminie ukoriczenia Robét oraz o
nadzor odpowiednich stuzb technicznych.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami istniejacego uzbrojenia podziemnego

W przypadku wygasnigcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

1.6.  Okreslenia podstawowe uzyte w specyfikacji technicznej
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach

realizacji Kontraktu. (spetniajaca Wymagania Prawa Budowlanego)

Inspektor nadzoru inwestorskiego (zamiennie: zarzgdzajacy realizacjg umowy, Inzynier)
Osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie.

Teren budowy
teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace
cze$¢ terenu budowy

Laboratorium
Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan
i prob zwigzanych z oceng, jakosci materiatdw oraz Robét

Odpowiednia (bliska) zgodnosé
Zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych

Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowej bedacej w posiadaniu Zamawiajacego
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Dziennik Budowy- opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy pomiedzy kierownictwem budowy, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i
Projektantem.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Ksiega Obmiaru- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wytworce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Aprobata techniczna
Dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$é do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, P0z.2497 ze zm.)

Certyfikat zgodno$ci
Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopier zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg, lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art.
10) certyfikat zgodnosci wykazuije, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustalono PN)

Znak zgodno$ci
Zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub innym dokumentem normatywnym
Przedmiary- wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
PB, PW - Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby i materiaty budowlane nowe, dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie, spetniajace wymogi stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawe o wyrobach
budowlanych wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi, posiadajace wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodno$ci z PN, itp. oraz zgodne z wymaganiami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i w STWIORB.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu szczegdtowych informacji o zrodle produkciji, zakupu wyroboéw
budowlanych i urzadzen przewidzianych do wykorzystania przy realizacji rob6t. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych
materiatow dostarczy atesty wytworcy lub Swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow

Kierownik budowy (robét) zobowigzany jest do sprawdzania (niezaleznie od inspektora nadzoru inwestorskiego) pochodzenia i
jakosci dostarczonych przez Wykonawce materiatéw i w przypadku stwierdzenia braku wymaganych aprobat i certyfikatow,
zobowigzany jest nie dopusci¢ ich do uzytku i niezwlocznie usungg z terenu budowy (robot).

2.1.  Zrédta szukania materiatow

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. Co najmnie;
na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inwestora.
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Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2.  Poszukiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spemienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukofczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg
wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w
Kontrakcie, z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.  Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdbw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakoSci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni beda zachowane nastepujace warunki:
1) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji.
2) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.  Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych rob6t, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, zostang niezwlocznie usuniete z placu budowy.

2.5.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, bylty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$ci do rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub
nadzorem inwestorskim lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.  Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli PB, PW lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca
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powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badar prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych Rob6t. Sprzet Wykonawcy uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w Programie Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB, PW,
ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli PB, PW lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inzyniera, nie
moze byC¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom dotyczacym bezpieczenstwa pracy. Sprzet powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i z instrukcjami producentéw.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos$é
wykonywanych Robét | wtadciwosci przewozonych Materiatéw oraz nie wptynie na stan drég (ladowych i wodnych).

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW, ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu
robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtasciwych organdw, co do przewozu nietypowych fadunkow i w sposéb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa, przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Przy transporcie wodnym $rodki ptywajace bedg spetiac wymagania o dopuszczeniu do zeglugi.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca na wiasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi
odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym zwigzane wykona na wiasny koszt.

Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie kot sprzetu, w takim stanie by nie nanosity zanieczyszczen na jezdnie drég znajdujacych
sie poza obszarem Terenu Budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,
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wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Koszty wynikajace z tego obowigzku zostang ujete przez Wykonawce w cenach jednostkowych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z projektami (PB, PW) wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w projektach (PB-W) i ST lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadno$c¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, projektach (PB, PW) i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszto$ci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.  Szczegétowe warunki wykonywania Robét

Szczegbtowe warunki wykonania robét okreslone sa w Specyfikacjach Technicznych branzowych.

5.3.  Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa (stanowigca zatacznik do pozwolenia na budowe) bedaca w posiadaniu Zamawiajacego:
Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy wraz ze Specyfikacjami Technicznymi, Przedmiarami Robét i Kosztorysami

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac takie dokumenty, jakie uzna za niezbedne do realizacji robét budowlano
- montazowych, w tym m.in.:

* dokumentacja wykonawcza elementow, ktore Wykonawca uzna za niezbedne do wykonania, a ich rozwigzania
przedstawione w dokumentacji Zamawiajgacego sq (z punktu widzenia Wykonawcy) niewystarczajace, badz wynika¢ beda ze zmian
rozwigzan technicznych zaproponowanych przez Wykonawce;

* projekt organizacji ruchu zastepczego na czas budowy;

* projekt oznakowania;

* rysunki rob6t tymczasowych (np. drogi tymczasowe);

* rysunki warsztatowe i montazowe;

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

* opracowanie projektu technologii oraz rob6t tam, gdzie to wskazano w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym
oraz inne okre$lone przez autora dokumentaciji i specyfikacji
Dokumenty te przedtozy Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia.

5.4.  Zgodnosé Robét ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacja projektowa
Specyfikacie Techniczne, Projekty Budowlany i Wykonawczy oraz inne dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
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stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczert w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST, PB-W.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z ST lub PB i PW, i wptynie to na niezadowalajaca jakosé elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.5.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robo6t.

Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni
jezdni brudu (resztek gruntu, btota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat poboczy, co moze stwarzaé zagrozenie warunkdw
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robét utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia
muszq by¢ natychmiast usuniete.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczefstwo pojazddow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania kontraktu tablice
informacyjne dotyczace Robot Kontraktowych o tresci uzgodnionej z Kierownikiem Projektu. Tablice informacyjne budowy bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji kontraktu.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

5.6.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t
Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomo$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego.

W czasie przewidzianym na Ukonczenie Rob6t Wykonawca bedzie w szczegdinoSci:

¢ stosowac sie do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 2004 r o ochronie przyrody ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2004r. Nr 92
poz. 880);

¢ stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 62, poz.
627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

* stosowa¢ sie do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (Dziennik Ustaw 2013, poz. 21) z p6zniejszymi zmianami i
aktami wykonawczymi (zgodnie z ktérg Wykonawca, miedzy innymi, ma obowigzek przediozenia staroécie informacji o
wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczeciem
dziatalno$ci powodujacej ich powstawanie);

* stosowat sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw 2007 Nr 120, poz. 826);

¢ stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085);
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* stosowat sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 08 lipca 2004r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).

* stosowat sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw
dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 Nr
136, poz. 964);

* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony

Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasno$ci spotecznej

i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac

sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog

dojazdowych; o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwo$cig powstania pozaru.

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedtug Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 lipca 2007 r.,

kwalifikuje obszar prowadzonych robét do terendw, dla ktdrych dopuszczalny poziom hatasu wyrazony dopuszczalnym

poziomem dzwieku A nie powinien przekracza¢:

* wporze dziennej =60 dB(A),

* wporzenocnej =50 dB(A),

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inwestora.
Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew nalezy wykonywaé pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej sie
pielegnacjg terenéw zieleni.
Wszelkie prace zwigzane z redukcjg masy korzeniowej drzew nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.

Materialy szkodliwe dla otoczenia. Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwo$é zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od whasciwych organdéw administracji
panstwowej.

5.7.  Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z
* Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz.351) i Ustawa z dnia 6 maja 2005
r. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2005 nr 100 poz.835),
* Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 kwietnia 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2006 nr 80 poz. 563)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002Nr 75, poz.690, z péZniejszymi zmianami )
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych(Dz. U. 2009 nr 124 poz.1030)
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz. U.1993 Nr 96 poz.438)
* Polska Norma PN-EN 1127-1 Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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(a)
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

5.8. Ochrona wlasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inwestora i wiascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane strony oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Numery ewidencyjne dziatek i wykaz wtascicieli dziatek, na ktorych przewidziano prowadzenie Robét, podane sq w dokumentacii
projektowe;.

5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z
terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inwestor. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukofczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy, a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich uszkodzen, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykluczenia prac personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i
niespetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych poprzez zaopatrzenie personelu w odziez ochronng i niezbedne wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Kierownik robét, zgodnie z art. 21a ustawy ,Prawo budowlane” jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy ,planu bioz” na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, gdyz wystepuijg roboty
niebezpieczne dla zdrowia, tj. roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m. ,Plan bioz”
nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ,w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” (Dz. U.2003 Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac
réwniez wymagania okre$lone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. , w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997r. ,w sprawie ogoinych przepisow bezpieczerstwa i higieny pracy” wraz z aktami zmieniajacymi (Dz. U. 1997 Nr
129, poz. 844)

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:

* Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19
poz. 239); Dziat Dziesiaty - ,Bezpieczenistwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz
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(a)
0 zmianie niektdrych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 110);

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.401.);

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U.2002 Nr 151, poz.1256).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

5.11. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot, za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Rob6t od Daty Rozpoczecia
do daty Przejecia Robo6t.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do daty Przejecia Robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla
lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas do Przejecia Robét.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe
nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robét. W szczegdinosci Wykonawca zastosuije sie do:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414)

Jezeli w trakcie realizacji zadania okreslonego umowa, zostang wydane nowe: przepisy, rozporzadzenia, uzupetienia (erraty do
opublikowanych dokumentdw), normy PN-EN - Wykonawca bezwzglednie musi je wdrozy¢ jako przepisy uzupetniajace iflub
zastepujace (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacii.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

O terminie rozpoczecia i ukofnczenia Roboét Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktére nalezy powiadomi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i te, ktére, uzgadniajac projekt, postawity taki warunek. Wykonawca spetni réwniez wszystkie wymogi
instytucji uzgadniajacych wynikajace z uzgodnien.

5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm.

Jakiekolwiek podane w STWiIORB wymagania, ktore zostaty przytoczone z nieaktualnej normy lub przepiséw nalezy zastapi¢
aktualng wersjg zgodnie z najnowszym wydaniem normy lub przepisow. Jezeli w trakcie realizacji zadania okre$lonego umowa,
zostang wydane nowe: przepisy, rozporzadzenia, uzupetnienia (erraty do opublikowanych dokumentéw), normy PN-EN, Wymagania
Techniczne - Wykonawca bezwzglednie musi je wdrozy¢ jako przepisy uzupetniajgce i/lub zastepujace (dotychczasowe) - do
przekazanej dokumentacii.

5.14. Nadzér autorski na Terenie Budowy
Pomiedzy Zamawiajacym i Projektantem jest zawarta umowa przewidujaca petnienie przez Projektanta nadzoru autorskiego w
okresie realizacji inwestycji.
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(a)
5.15. Nadzor archeologiczny
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedq uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢
Inzyniera i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty iflub wystapig
opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub
wysokoS¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

5.16. Zgodno$¢é z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiajacego) niezbedne do realizacji rob6t na wtasny
koszt.

Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwoler i powinien umozliwi¢ jednostkom kontrolujgcym wykonanie inspekcii
i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umozliwi¢ uczestniczenie w procedurach badawczych. Wszelkie
prowadzone kontrole nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci prowadzenia Kontraktu zgodnie z prawem, stosownymi
zapisami w dokumentach budowy i Warunkami Kontraktu.

5.17. Zaplecze wykonawcy
Wykonawca wykonuje zaplecze we wiasnym zakresie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z budowa zaplecza Wykonawcy nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.18. Postepowanie z odpadami

Materiat odpadowy, powstaty w wyniku robét budowlanych, Wykonawca posegreguje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014 poz.1923) i podda odzyskowi lub wywiezie na
zorganizowane sktadowisko odpaddw celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowny dokument, zgodnie z Ustawg o odpadach, przedstawiajacy
sposob zagospodarowania lub postepowania z materiatem odpadowym.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostang ujete przez Wykonawce w cenie jednostkowej Robot.

Materiat z rozbidrki elementéw stalowych, zeliwnych i elementow, z ktérych uzyskuje sie zlom nie moze by¢ skladowany na terenie
budowy i musi by¢ bezzwtocznie wywozony do punktu skupu ziomu lub jak okreslono w specyfikacjach i uzgodnieniach.

Koszty zwigzane z wywozem materiatéw Wykonawca uwzgledni w cenie wykonania Robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robét zgodnie z projektem (PB, PW), ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:
1. Cze$€ 0going opisujaca;

a) organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw Robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu
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(o)

PRO-EXO

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

h) spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a
takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi;

2. Cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot

a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

c) sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

d) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robét,

e) sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inzyniera najp6zniej razem z Programem
Robét w terminie zgodnym z Warunkami Kontraktu.

6.2.  Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole Robodt i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projektach (PB i PW) i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyngC ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$C tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.

6.3.  Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzag watpliwo$¢, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca - tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badar wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
InZyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w PZJ. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6.  Badania kontrolne
Przed przystapieniem do robdét wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
» okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych),
* stwierdzenie, Zze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzer instalacji, odpowiadajg
zatozeniom projektowym,
* ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
* ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
 ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.7.  Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow
i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robot z
projektami (PB i PW) i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.8.  Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktdrych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé atest
okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST, to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
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PRO-EXO

6.9.  Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do Przejecia Robét. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

»  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

»  date przekazania przez Zamawiajacego pozwolen, projektéw (PB, PW) oraz technicznych elementéw Kontraktu,

e uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jako$ci i Programu Robot,

< terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych czesci Robot,

e przebieg Robét, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powodéw,

»  zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesci Robot i Przejecia Robdt,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w projektach i ST,

»  dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

¢ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

o badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
*  wyniki prob poszczegoinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie
ma uprawnief do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
b) Ksiazka Obmiarow
Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot. Obmiary
wykonanych Robo6t przeprowadzi sie w sposob ciagty i wpisuje do Ksigzki Obmiardw.
c) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatw, recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do Przejecia Robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
d) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(c), nastepujace dokumenty:
*  decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe,
*  protokoty przekazania Terenu Budowy,
*  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoty Przejecia Robot,
*  protokoty z narad i ustalen,
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*  korespondencje na budowie.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z projektami (PB, PW) i ST.

Obmiar Robét bedzie dokonany zgodnie z Warunkami Szczegdlnymi Kontraktu.

Obmiaru Robét dokonuje uprawniony geodeta zatrudniony przez Wykonawce po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Rob6t nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos$é
pomnozona przez $redni przekro.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacii
Technicznych.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony sporzadzajac odpowiednie szkice z podaniem niezbednych
wymiardw, z ktérych jednoznacznie moze by¢ wyliczona obmiarowa: dtugo$¢ (m), szeroko$¢ (m), grubosé (m), powierzchnia (m2),
objetos¢ (m3). Wzor szkicu powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem.

Dokumentacje ztozong ze: szkicdw, wyliczonego i zapisanego obmiaru w ksigzce obmiaréw, dokumentacji fotograficznej
obmiaréw (skatalogowanej w sposéb nie budzacy watpliwosci, co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje),
Wykonawca przekazuje do sprawdzenia i akceptacii Inzynierowi w dwéch egzemplarzach (oryginat kopie). Po zatwierdzeniu, kopia
trafia do Wykonawcy i stanowi element dokumentow odbiorowych jak réwniez podstawe do sporzadzania faktury.

8. ODBIORROBOT

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Inzynierowi do odbioru roboty i dokumentacje odbiorowg, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

8.1.  Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalert odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
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przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
¢ odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
*  odbiér czesci Robdt,
¢ odbiér ostateczny Robot,
e odbior pogwarancyjny.

8.2.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie.

Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z PB, PW i ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych jednej zamknietej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Komisja w obecnosci Wykonawcy i Inzyniera przy udziale
Kierownika Projektu. Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie
wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robét, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego
$wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu

8.4.  Odbiér ostateczny Robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakoniczenia Rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.5. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego
jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia.
Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca podejmuje decyzje na podstawie:

* oceny wizualnej wykonanych Rob6t,

* oceny technicznej opartej na analizie przedtozonych dokumentdw (okreslonych w pkt. 8.5),

* ocenie opartej na informacjach z catego przebiegu realizacji, przekazanych przez Inzyniera,

« listy usterek i wad sporzadzonej na dzien odbioru.

Komisja swoje stanowisko wyraza w protokole spisywanym w dniu odbioru.
W przypadku, gdy komisja z okre$lonego powodu (lezacego po stronie Wykonawcy) przerwie odbiér to Kierownik Projektu w
porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali termin nastepny.

8.5.  Dokumenty do Odbioru ostatecznego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Robét jest Swiadectwo Odbioru sporzadzone wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do Wydania Swiadectwa Przejecia Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
*  Rysunki z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
»  Specyfikacje Techniczne,
e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie
wykonania Jego zalecen,
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»  recepty i ustalenia technologiczne,

»  Dzienniki Budowy i Ksigzka Obmiardw,

*  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

»  atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

«  opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw

odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

e sprawozdanie techniczne,

« dokumentacje geodezyjng powykonawczg - inwentaryzacyjna,

*  wyniki badan i pomiarow elektrycznych,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
«  zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Rysunkéw i ST przekazanych przez Zamawiajacego,
e uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robét,
»  date rozpoczecia i zakoriczenia Robot,

W przypadku, gdy wedtug Komisji Odbiorowej, o ktdrej mowa w pkt. 8.4. Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do Przejecia Robét, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin Przejecia
Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Odbiorowa Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja Odbiorowa.

8.6.  Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym okreslonych przez Inzyniera iflub Kierownika Projektu.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny Rob6t”. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej oraz operatéw
kolaudacyjnych (odbiorowych) robét do Rejonéw oraz archiwum

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Inzynier moze wzig¢ pod uwage podziat kwoty ryczattowej proponowany przez
Wykonawce, zgodnie z odpowiednig Klauzulg Warunkéw Ogoinych Kontraktu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

»  Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

*  Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

o Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren

Budowy.
e Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
e Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

W skfad kosztéw posrednich wchodza;
«  place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
»  Kkoszty urzadzenia i eksploataciji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp.),
*  koszty, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
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e koszty zwigzane z zawarciem umow uzyczenia gruntéw,

»  koszty pfatnego nadzoru, odbioru itp. whascicieli, uzytkownikéw infrastruktury teletechnicznej, energetyczne; itp.,

»  koszty zwigzane z przebudowg lub zabezpieczeniem niezidentyfikowanych sieci, kosztéw nadzoru zarzadcow ciekow,

*  oplaty za dzierzawe terenu,

e koszty transportu materiatéw na miejsce utylizacji i utylizacja materiatow,

e koszty projektéw uzupetniajacych iich uzgodnien,

e koszty szkolenia BHP pracownikdw i dozoru budowy,

»  wszystkie koszty technologii rob6t wynikajace przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowar
Wykonawcy,

»  koszt opracowania i uzgodnienia wszystkich Dokumentacji Projektowych Wykonawcy oraz koszt wszystkich rozwigzan z
nich wynikajacych,

»  koszty dostosowania sie do wymogdw wynikajacych z wszelkich decyzji oraz wszelkich uzyskanych uzgodnien zawartych
w Dokumentacji Projektowej,

»  koszty zwigzane z czasowymi zajeciami terenu (w tym odszkodowania),

e koszty zwigzane z dostosowaniem sie do wszelkich uzgodnien i warunkow,

«  ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,

»  koszty nadzoru gestoréw nad budowg infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas robdt,

o wszelkie koszty wynikajace z warunkow wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sasiednich

»  ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

«  koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz dokumentacji odbioru ostatecznego,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym.

«  Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2.  Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace to prace niezbgdne do wykonania robdt podstawowych nie zaliczane do rob6t tymczasowych. Do prac
towarzyszacych zalicza sie takie roboty jak: pomiary, wytyczenie, zabezpieczenie Scian wykopow, odwodnienie wykopow,
zageszczenia, izolacje, proby, itp.

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania rob6t podstawowych objetych zaméwieniem. Roboty tymczasowe nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych. Do robot tymczasowych zalicza sie takie roboty
jak: zabezpieczenie robdt, tymczasowe obejécia, kladki dla pieszych, montaz i demontaz szalunkéw, rusztowan, pomostow
roboczych, stemplowan, itp.

9.3.  Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sg to roboty konieczne, ktore nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania oraz takie, ktére wyniknety
w trakcie realizacji robét.

W cenie ofertowej nalezy uwzglednic rezerwe na roboty nieprzewidziane stanowiaca procent wartosci robét podstawowych (wielko$é
rezerwy wyznaczona jest przez Zamawiajacego w Dokumentacji Projektowe] — kosztorysie $lepym).

Cena ofertowa stanowi sume warto$ci robdt podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane.

Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastapi po zakonczeniu zadania, na podstawie Protokotéw Koniecznosci
sporzadzonych przez Wykonawce oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Protokot Konieczno$ci winien by¢ zatwierdzony
przed wykonaniem robét i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w
przypadku robét, na ktore nie ma cen jednostkowych. Roboty te bedg wycenione w oparciu 0 wykaz stawek i narzutéw zatgczony
do oferty.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty konieczne z rezerwy na roboty nieprzewidziane. W przypadku, gdy
nie wystapity roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru sporzadza Protokdt Koniecznosci o braku tych robot, a Cene
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PRO-EXO

Umowng umniejszy sie 0 wartosci rezerwy na roboty nieprzewidziane

9.4. Podstawa ptatnosci za tablice informacyjne i pamiatkowe
Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagarn opisanych w pkt. 1.5.3. zostang przedstawione przez Wykonawce w formie ryczattu.

9.5.  Zabezpieczenia przeciwpozarowe i sprzet BHP
Koszty zwigzane z zabezpieczeniem przeciwpozarowym oraz wyposazeniem w sprzet BHP opisanym w punkcie 5.10. zostang
przedstawione przez Wykonawce w formie ryczattu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na Polskie Normy przenoszace europejskie normy zharmonizowane
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czyta¢ facznie z PB, PW i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie
pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposab, cisle
w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia si¢:

*  europejskie aprobaty techniczne,

*  wspoine specyfikacje techniczne,

*  Polskie Normy przenoszace normy europejskie,

*  normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane,

*  Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

. Polskie Normy,

*  polskie aprobaty techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze paristwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

[1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami),

[2] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555),

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami),

[4] Ustawa. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z p6Zniejszymi zmianami),

[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi zmianami),

[6] Ustawa o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251; z pdzniejszymi zmianami),

[7] Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest,

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z dnia 24.11.2005 poz.
2026 i 2027 z pozniejszymi zmianami).

[9] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z pdzniejszymi zmianami),

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2003 nr 220, poz. 2181),

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzanie ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

[13] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

[14] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.
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[15] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

[16] Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z pdzniejszymi zmianami).

[17] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z p6zniejszymi zmianami)

[18] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31 lipca 2002
w sprawie znakow i sygnatow drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz. 1393

[19] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

[20] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497),

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr 112, poz.
1206),

[22] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U
nr 30, poz. 213),

[23] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych
przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2010 nr 77 poz. 510)

[24] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych roslin objetych
ochrong (Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1764),

[25] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych grzybow objetych
ochrong (Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1765),

[26] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrze$nia 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat
objetych ochrong (Dz.U. 2004 nr 220 poz. 2237),

[27] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkdw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649)
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